EXTRACTO ACTA DE SESION CELEBRADA EL DIA 16 DE
OCTUBRE DE 2009.- PLENO EXTRAORDINARIO.-

PUNTO 1°.- APROBACION, SI PROCEDE, PROPUESTA DE RESOLUCION
ELEVADA POR LA INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INCOADO EN EL EXPEDIENTE
CON _CONTESTACION A ESTIMACION O NO DE LAS ALEGACIONES
PRESENTADAS. TODO ELLO EN BASE A LOS INFORMES JURIDICOS
PRESENTADOS Y A LA PROPUESTA DE RESOLUCION DE LA
INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE DENTRO DE LAS UNIDADES 6.4 Y 6.5
DEL AREA 6 DEL PLAN MUNICIPAL DE NOAIN (VALLE DE ELORZ).-

Visto el informe juridico emitido por los Letrados D. Héctor M. N.S. y Dofia
C.v.0.

Vista la Propuesta de Resolucion elevada por el Instructor de responsabilidad
incoado en el expediente, el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA por
unanimidad de presentes (9 votos a favor), de conformidad acuerdo con el RD
429/1993 de 26 de marzo y art. 142 Ley 30/92:

1.- Aprobar integramente la Propuesta de Resolucion formulada por el
Instructor en el expediente incoado de responsabilidad incoado haciéndola
suya.

2.- Estimar parcialmente la reclamacion de Opposa y Emetal S.A. en cuanto
corresponde asumir a la U.E.-6.5 el incremento de coste de urbanizacion de la
UE-6.4 consecuencia de la alteracion de rasantes y el coste de relleno de las
parcelas resultantes de la UE-6.4 a las nuevas rasantes cuantificadas en
7.881,83 y 18.410,17 Euros respectivamente segun informes técnicos obrantes
en el expediente. Dichos costes se incluyen en la cuenta de liquidacién
definitiva de la U.E.-6.5 aprobada definitivamente.

3.- Desestimar la solicitud de minusvaloracion de parcelas por ocupacion de
terrenos por ejecucion de rampas dentro de las naves y el resto de cuestiones
planteadas tanto en su reclamacion como en las alegaciones presentadas
durante la tramitacion del expediente de acuerdo con los informes técnicos y
juridicos emitidos y obrantes en el expediente y con la propuesta del Instructor.

4.- Se adjunta:

a) Propuesta de Resolucién que formula la Instructora en el expediente de
responsabilidad administrativa.



b) Informe de los abogados contratados por este Ayuntamiento en este
expediente, de alegaciones presentadas a la propuesta de resolucion de la
Instructora del expediente.

c) Informe del anterior arquitecto municipal, respecto a la alegacién presentada
por Emetal y Opposa a la propuesta de resolucién del Ayuntamiento de Noain
(Valle de Elorz) relativo a la ejecucion de la adecuaciéon de las parcelas de la
unidad U.E. 6.4 de Noain por modificacién de las rasantes

5.- Recursos.

Una vez tratado el punto primero y unico del Orden del Dia, Sr. Alcalde informa
sobre la necesidad de celebrar un nuevo Pleno extraordinario y urgente una
vez finalizada esta sesidn plenaria.

Sr. Alcalde explica que no ha sido posible llegar a un acuerdo con la empresa
Obenasa, empresa constructora del nuevo Ayuntamiento de Noain (Valle de
Elorz), en la liquidacion final de esta inversion. Por ello se ha estudiado con los
técnicos municipales y la Direccion de Obra y se ha estimado una liquidacion
acorde con los datos existentes. Afiade que se ha realizado un célculo “alto” en
funcion a lo establecido por la Direccion de Obra aunque muy lejano a las
pretensiones de Obenasa (3 millones de euros), y por tanto, procede la
aprobacion de esta Liquidacion y que la empresa constructora, si no esta de
acuerdo, emprenda las acciones que estime oportunas.

Entiende que el problema se ha originado porque Obenasa no ha estudiado
suficientemente el proyecto y no les han salido bien las cuentas.
La Vicesecretaria informa que se debe remitir ya esta Liquidacion y por tal

motivo, propone este nuevo Pleno con caracter de urgencia.

Se acuerda por unanimidad de presentes (9 votos a favor) aprobar la
celebracion de una nueva sesidn plenaria para tratar este tema.



