EXTRACTO ACTA DE SESION CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE
2009.- PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE.-

PUNTO 1°.- APROBACION, S| PROCEDE, URGENCIA DE LA SESION.-

La urgencia de la sesion viene motivada por requerimiento del Gobierno de
Navarra de incluir el compromiso del mantenimiento de Local de Jovenes
durante el plazo de 20 afios.

Se acuerda por unanimidad de presentes (10 votos a favor) aprobar la urgencia
de la sesion.

Sr. Arizcuren explica el proceso de acceso de jévenes de 12 a 18 afos, asi
como la introduccion de 2 ordenadores mas en el local.

Sr. Elizari afiade que se ha notado significativamente en el Centro Civico la

afluencia de jovenes a este local.

PUNTO 2°.- APROBACION, S| PROCEDE, MODIFICACION DEL CONTRATO
OBRA ADECUACION LOCAL DE JOVENES.-

Visto el informe final de obra emitido por el arquitecto técnico municipal de
fecha 17 de diciembre de 2009, que indica lo siguiente:

INFORME FINAL DE OBRA “ADECUACION DE LOCAL PARA JOVENES”

Promotor: Ayuntamiento de Nodin (Valle de Elorz).

Direccion facultativa de la obra: Ifigo Uriz Lazcoz (AQT) Direccién de obra,
coordinador de seguridad y de ejecucion.

Empresa contratista adjudicataria de la obra: NUAL S.L.

Emplazamiento de la obra: ¢/ Plaza San Miguel n° 4 bajo.

Datos de la obra:




Presupuesto de adjudicacién de la obra: 108.100 € IVA no incluido
125.396 € (IVA incluido)

Presupuesto de cierre de obra: 119.842,97 € IVA no incluido
139,017.84 € IVA incluido.

Presupuesto inicial (proyecto inicial previo concurso) 146.017,84 € IVA incluido

Acta de replanteo e inicio de obra: 24 de Julio de 2009.

Acta de recepcion de obra y finalizacion: 30 de Noviembre de 2009.
Licencia de obras: 24 de Julio de 20009.
Apertura de centro de trabajo: 24 de Julio de 2009.
Aprobacién plan seguridad: 24 de Julio de 2009.
INFORME:

Una vez finalizadas las obras de adecuacion de local para jévenes en la Plaza
San Miguel n°4 se procede a realizar una breve descripcion econdmica y
constructiva del cierre de obra por parte del técnico que suscribe, director de
obra de las mismas.

Respecto a la cantidad adjudicada en concurso a la empresa adjudicataria
(NUAL S.L.)

Por una cantidad de 125.396 € (IVA incluido) existe una variacion con respecto a
la cuantia final de cierre de obra (139,017.84 €) de 13,621.84 € que queda
justificada de la siguiente manera:

9.725,98 € PEM
11.442,34 € PEC (incluidos GGy BI)
13.621,84 € iva incluido



Ampliacion de obra:

Durante la obra se plantea la posibilidad de ampliar, con respecto al local anexo,
la superficie total del local en 24,10 m2 mas con respecto a lo que se planteaba
en el proyecto inicial.

Este incremento de superficie suponia un aumento en las siguientes partidas de
obra:

Demolicién de pavimento existente y transporte.
Levante de cierre de fabrica en muro medianil
Solera de hormigon pulida a la cera.
Aislamiento acustico bajo solera.

Paramentos de yeso.

Rodapié de madera.

Pintura en paramentos.

Techo continuo de placa de escayola.
Luminarias de techo (downlights).

Nuevas tomas para ordenadores (4 unidades)

Ante el aumento de superficie del local, la ocupacién del mismo se incrementa
superando las 50 personas, por lo que, en cumplimi8ento del codigo técnico de
la edificacion, se debe modificar la apertura de la puerta de entrada, debiendo
esta de abrir hacia el exterior, esto implica la ejecucién de un hall de entrada con
el correspondiente aumento en las siguientes partidas:

e Vidrios laterales.
e Angulares de apoyo vidrios.
e Ejecucion de bastidor metalico para puerta.

Mejoras de obra no contempladas en proyecto inicial:

e Modificacién de la instalacion eléctrica en el local contiguo, ludoteca.
Reparacion de instalacion de saneamiento existente, las arquetas se
reparan y sustituyen.

Preinstalacion de sistema de alarma en local.

Motorizacion de ventanas para apertura desde oficina.

Ejecucion de foseado para pantalla de proyecciones.

Mejora en el sistema de climatizacién del local.



e Ejecucion de cuarto de instalaciones-almacén.

Explicado el tema por Sr. Arizcuren, se acuerda por unanimidad de presentes
(10 votos a favor) aprobar la modificacion del contrato de obra de adecuacion
de Local de J6venes de Nodin, por importe de 13.621,84 €.

PUNTO 3°.- APROBACION, SI PROCEDE, COMPROMISO MUNICIPAL DE
MANTENIMIENTO DE LOCAL DE JOVENES PARA DICHO FIN DURANTE
EL PLAZO DE 20 ANOS, A CONTAR DESDE FECHA DE CONCESION DE
SUBVENCION.-

En la Orden Foral 226/2008, de 5 de junio, de la Consejera de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueban las bases de la
convocatoria de subvenciones a entidades locales de Navarra para inversiones
y equipamiento en materia de instalaciones de juventud, en el periodo 2008-
2009, consta en su base 92 lo siguiente:

9.2 Abono de las subvenciones.

1. f) Certificado del Ayuntamiento en el que se haga constar el acuerdo por el
que, el propio Ayuntamiento, se compromete a mantener la instalacion
destinada al fin concreto para el que se concedid la subvencion durante un
plazo minimo de 20 afios asi como el compromiso, en el caso de bienes
inscribibles en un registro publico, de hacer constar en la escritura tal
circunstancia y también el importe de la subvencién concedida, debiendo ser
objeto estos extremos de inscripcion en el registro publico correspondiente.
Una vez cumplidos los requisitos expuestos en este apartado, las entidades
locales, beneficiarias de subvencidn, deberan acreditarlo ante la Seccion de
Secretaria General, del Instituto Navarro de la Juventud, en el plazo maximo de
un mes.

Por ello, siendo el Ayuntamiento de Nodin (Valle de Elorz) concesionario de
una subvencion de este Departamento para Adecuacion de Local de Jovenes
de Noain, se acuerda por unanimidad de presentes (10 votos a favor) aprobar
en Pleno el compromiso de mantenimiento de dicha instalacion, objeto de la
subvencidn, durante el plazo de 20 afios desde la concesién de esta ayuda.



Sr. Elizari felicita las Fiestas de Navidad a todos los miembros de la
Corporacion y les desea una feliz entrada de afio 2010.



