EXTRACTO ACTA DE SESION CELEBRADA EL DIA 16 DE
OCTUBRE DE 2009.- PLENO EXTRAORDINARIO y URGENTE.-

PUNTO 1°- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA
SESION.-

Sr. Alcalde explica que la urgencia de este pleno viene motivada por la
necesidad de remitir ante del dia 17 de octubre de 2009 a la empresa Obenasa
la Liquidacion Final de la obra de la Nueva Casa Consistorial, ya que no se ha
llegado a una solucion amistosa con la misma y de acuerdo con lo establecido
en el informe juridico emitido.

Se acuerda por unanimidad de presentes (9 votos a favor) aprobar la urgencia
de la sesion.

PUNTO 2°. APROBACION, SI PROCEDE, PROPUESTA DE LIQUIDACION
FINAL DE OBRA ACORDADA POR EL AYUNTAMIENTO DE NOAIN (VALLE
DE ELORZ) RELATIVA AL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION
DEL NUEVO AYUNTAMIENTO QUE SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA
CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA N° 24 DEL PLIEGO.-

I.- ANTECEDENTES

El Contrato de Ejecucion de la Obra “Nuevo Ayuntamiento de Noain (Valle de
Elorz)” celebrado entre el Ayuntamiento y la mercantil OBENASA, fue suscrito
el 8 de noviembre de 2006.

El plazo de ejecucion de las obras, si bien por error se consigné en el contrato
el de 18 meses, en realidad era de 14 meses, conforme a lo previsto en la
propuesta de adjudicacion formulada por la contratista y que resulté aprobada
por la Mesa de Contratacion.

El presupuesto de las obras ascendia a la cantidad de 2.467.603,94.-Euros,
[.V.A. incluido.

El Acta de Replanteo que determina el inicio de las obras data de 16 de enero
de 2007. Por lo tanto, y conforme al plazo de duracion de las obras convenido
(14 meses), la misma debia finalizarse para el 16 de marzo de 2008.

ll.- LIQUIDACION DE OBRA PROPUESTA POR LA DIRECCION
FACULTATIVA



La Direccién Facultativa de la obra ha presentado ante el Ayuntamiento su
propuesta de Liquidacién Final de la obra ejecutada por un importe total de
2.737.109,78.- Euros, LV.A. incluido, comprensiva de la totalidad de los
trabajos ejecutados, y conforme a las mediciones y criterios de cuantificacion
previstos en el Pliego de Clausulas Administrativas por las que se rige el
contrato (Anexo 1 de este documento).

En dicho importe estan incluidos los precios contradictorios de partidas que por
no venir especificamente recogidas en el contrato debieron ser acordados por
la Administracion, conforme al criterio de la Direccion Facultativa, y aceptados
por la contratista.

lll.- REVISION DE PRECIOS

De conformidad con lo previsto en el art. 126 L.F. 10/1998, de 16 de junio, y la
Clausula N° 4 del Pliego de Condiciones, contemplan el derecho de la
contratista a la revision de precios, siempre que se cumplan simultaneamente
dos requisitos: que hayan transcurrido como minimo 6 meses desde la
adjudicacion, y se haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato.
Estas premisas se cumplieron el 7 de mayo de 2007, hito inicial de aplicacion
de la revision de precios, y en ningun caso se debia prolongar mas alla de la
fecha en que debid terminarse la ejecucién de las obras (16/03/2008). En
aplicacion de estos criterios, y acogiendo un célculo por meses completos, la
contrata goza de un crédito frente al Ayuntamiento en concepto de revision de
precios que asciende a la suma de 72.219,81 euros, IVA incluido, importe que
conforme a lo previsto en el art. 130 L.F. 10/1998 debe hacerse efectivo en la
liquidacién de contrato, cuando no hayan podido incluirse en las certificaciones
periddicas o0 pagos parciales devengados durante la ejecucién de las obras.
(Anexo 2 de este documento).

IV.- INTERESES DE DEMORA EN PAGO DE CERTIFICACIONES DE OBRA.

El art. 105 L.F. 10/1998 prevé el derecho del contratista a percibir en concepto
de intereses de demora una cantidad que venga a compensar el retraso por
parte de la Administracion en el cumplimiento de su obligacion contractual de
pago de las certificaciones peridédicas de obra una vez han sido debidamente
aprobadas por la Propiedad, la Direccién Facultativa y la propia contratista.
Concretamente, y si la Administracion sobrepasa el plazo legal de dos meses
siguientes a la expedicion de las certificaciones de obra sin verificar el pago de
las mismas, deber& proceder a abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo, el interés legal del dinero, incrementado en un 1,5 puntos,
sobre las cantidades adeudadas.



Por este concepto de intereses de demora de la Administracion en el pago de
las certificaciones parciales de obra, la contratista cuenta con un saldo a su
favor frente al Ayuntamiento de 28.206,99.- Euros. (Anexo 3 de este
documento).

V.- SANCION POR DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS

De conformidad con lo preceptuado en el art. 101 L.F. 10/1998, y con lo
especificamente previsto en la Clausula 3% del Pliego de Condiciones, el
contratista venia obligado a ejecutar las obras adjudicadas en el plazo
sefialado en su oferta (14 meses) so pena de padecer una sancién por demora
en el cumplimiento del plazo de ejecucién de las obras que venia establecida a
razén de 450,77.-Euros por dia natural de retraso.

En el presente caso, y conforme al criterio de la Direccion Facultativa, se
entiende que no concurren circunstancias que justifigue y amparen el
desmesurado retraso en la ejecucion y finalizacion de las obras por parte de la
contratista, hasta el extremo de que debiendo finalizar las mismas para el 16 de
marzo de 2008 (14 meses contados desde la fecha en que se firmo el Acta de
Replanteo) resulta que el Acta de Recepcion de las obras se firma el 17 de abril
de 2009, de donde resulta un retraso de 398 dias naturales, a los que, aplicada
la sancién diaria prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas por el que
se rige el contrato, arroja un saldo de penalizacién por retraso a favor del
Ayuntamiento de Noain (Valle de Elorz) por importe de 179.406,46.- Euros.

VI.- RESUMEN LIQUIDACION FINAL DE OBRA

De cuanto ha quedado expuesto en los apartados anteriores resulta una
Liquidacién Final de obra acordada por el Ayuntamiento de Noain (Valle de
Elorz) para su notificacion y traslado a la contratista, conforme al siguiente
detalle:

- 1.- Liquidacién de Obra: 2.737.109,78.- €
- 2.- Revision Precios (a favor OBENASA) 72.219,81.- €
- 3.- Intereses Demora (a favor OBENASA) 28.206,99.- €
- 4.- Sancién por retraso (a favor Aytto.) - 179.406,46.- €

Sr. Alcalde explica que esta liquidacion se ha consensuado con la Direccion de
Obra y los técnicos municipales y se considera ajustada a la ejecucion de la



obra, aunque la constructora no esta de acuerdo con la misma, siendo sus
pretensiones 3 millones de euros.

Anade que las Administraciones debemos poner un tope a las pretensiones por
desviaciones o0 imprevistos tanto de constructores como arquitectos, ya que
también han surgido discrepancias con los proyectistas, entendiendo estos
técnicos que han realizado mas trabajo del inicialmente previsto. Cada parte
debe asumir sus previsiones iniciales por las que se contrataron sus servicios,
0 sino se produciria una actuacion totalmente arbitraria del Ayuntamiento
perjudicando al resto de constructoras y arquitectos que se presentaron a este
procedimiento.

A continuacion informa a la Corporacién, de forma pormenorizada, sobre la
liquidacion final de esta obra.

Sr. Aranaz pregunta si existe a nivel presupuestario crédito suficiente para
soportar esta liquidacion.

Sr. Elizari le responde afirmativamente, por lo que no sera necesario realizar
ninguna modificacion presupuestaria.

Sr. Aranaz pregunta sobre la cantidad que falta por abonar a la empresa
Obenasa en relacién a esta obra, ya que si soélo falta la certificacion n° 21,
incluida en esta liquidacion final, nos deberian devolver dinero.

Sr. Elizari le responde que falta por liquidar la ultima certificacion presentada,
por un importe reducido.

No obstante, en este momento se llama telefénicamente al Sr. Interventor para
que facilite la informacion requerida.

Sr. Interventor se persona en la reunion, siendo las 12,40 minutos de la
mafana e informa que existe la certificacion n°® 21 que aun no se le ha
facilitado, por importe de 74.272 euros, informando que las 20 anteriores estan
ya liquidadas a la constructora por importe de 2.662.857,16 euros. Por ello la
suma de las 21 certificaciones ascendera a 2.737.109,78 €. A esta cantidad
habra que agregar la revision de precios e intereses a favor de Obenasa
(72.219,81 € y 28.206,99 € respectivamente) y deducir la sancién por retraso
(179.406,46 €), cantidades todas ellas pendientes de liquidacion. Entendiendo
gue con la aplicacion de estos conceptos no se debe aprobar ninguna
modificacion presupuestaria.

Debatido ampliamente el tema, se acuerda por unanimidad de presentes (9
votos a favor) aprobar la propuesta de liquidacion final de obra acordada por el



Ayuntamiento de Noain (Valle de Elorz) relativa al contrato de obras de
construccion del Nuevo Ayuntamiento que se notifica a la contratista conforme

a lo previsto en la clausula n° 24 del pliego y dar traslado a la contratista
OBENASA.



